



PERÚ

HONORABLE MUNICIPALIDAD  
PROVINCIAL DE PASCOGERENCIA  
MUNICIPALGESTIÓN  
2019 - 2022

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

**CONTRATO N° 014-2021-HMPP/GM****CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "REMODELACIÓN DE LOSA DEPORTIVA; REPARACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL (LA) ASENTAMIENTO HUMANO JOSE CARLOS MARIATEGUI EN LA LOCALIDAD DE PARAGSHA - SAN ANDRES - JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, PROVINCIA DE PASCO-DEPARTAMENTO DE PASCO"**

Conste, por el presente documento, para la contratación de obra que celebran de una parte, la **HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO**, con RUC. N° 20176735725, domiciliada en la Plazoleta Municipal S/N Cercado, Distrito de Chaupimarca Provincia y Región de Pasco; debidamente representada por su **GERENTE MUNICIPAL Mg. FELIPE GUSMAN VIDAL COLCHADO** identificado con DNI N° 08456180, autorizado por Resolución de Alcaldía N° 410-2019-A-HMPP-PASCO, en adelante **LA ENTIDAD**; y de la otra parte el **CONSORCIO JCM**, con domicilio legal en el PSJ. Real de Minas N° 103 PP. Tupac Amaru, Distrito de Chaupimarca, Provincia y Departamento de Pasco, consorcio conformado por las empresas **CORPORACION P&J REAL DE MINAS SCRL** con RUC N° 20489606853, debidamente representado por su Gerente **Sr. Edgar Pascual CORNEJO APELO** identificado con DNI N° 04002366, con Domicilio en el PSJ. Real de Minas N° 103 PP. Tupac Amaru, Distrito de Chaupimarca, Provincia y Departamento de Pasco (Costado del Terminal Terrestre de Pasco) y **CONSTRUCTORA ALBERTH BRAD S.A.C** con RUC N° 20528909851, debidamente representado por Gerente General **Sra. Maruja CALZADA CASAS** identificado con DNI N° 09336903, con Domicilio en Prol. Los Proceres Mz. R Lote 02 AA.HH los Proceres Urb San Juan distrito de Yanacancha, Provincia y Departamento de Pasco, Consorcio Legalmente Representado por el **Sr. Edgar Pascual CORNEJO APELO** identificado con DNI N° 04002366, a quien en adelante se le denominara **"EL CONTRATISTA"** en los términos y condiciones siguientes:

**BASE LEGAL. -**

- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Decreto Legislativo N° 1432, Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones con sus modificaciones y derogaciones.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Ley N° 27927, Ley que modifica la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a La Información Pública.
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de marzo de 2019.
- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225 (vigente desde el 30 de enero de 2019)
- Decreto Supremo 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Vigente desde el 30 de enero de 2019).
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- D.S. N° 007-2008-TR Texto Único ordenado de la ley de promoción de competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña empresa y del acceso al empleo decente Ley MYPE.

**ANTECEDENTES. -**

Con fecha 01 de febrero del 2021, el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2020-HMPP/OBRAS (PRIMERA CONVOCATORIA) para la contratación de la ejecución de la obra "REMODELACIÓN DE LOSA DEPORTIVA; REPARACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL (LA) ASENTAMIENTO HUMANO JOSE CARLOS MARIATEGUI EN LA LOCALIDAD DE PARAGSHA - SAN ANDRES-JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO", representado por su REPRESENTANTE COMÚN Sr. Edgar Pascual CORNEJO APELO, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

Plazoleta Municipal S/N - distrito de Chaupimarca

<http://www.municipasco.gob.pe>

063 - 423278 / 063 - 421740 Anexo: 31

**En Pasco**  
Todos sumamos...

2019-2022

12131



PERÚ

HONORABLE MUNICIPALIDAD  
PROVINCIAL DE PASCOGERENCIA  
MUNICIPALGESTIÓN  
2019 - 2022

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

**CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO**

El presente contrato tiene por objeto la contratación para la Ejecución de la Obra **"REMDELACIÓN DE LOSA DEPORTIVA; REPARACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL (LA) ASENTAMIENTO HUMANO JOSE CARLOS MARIATEGUI EN LA LOCALIDAD DE PARAGSHA - SAN ANDRES - JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, PROVINCIA DE PASCO-DEPARTAMENTO DE PASCO"**.

**CLÁUSULA SEGUNDA. - MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 654,197.06 (Seiscientos Sesenta y Cuatro Mil, Ciento Noventa y Siete con 06/100 Soles)**, incluido los impuestos de ley y cualquier otro concepto que indica en el costo de la Ejecución de Obra.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

**CLÁUSULA TERCERA - FORMA DE PAGO**

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en Valorización Mensual: 1. Valorización mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que gestione su aprobación por parte de la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, una vez aprobado, el Contratista generará la factura para proceder al trámite del pago. 2. Recepción y conformidad del Inspector o Supervisor 3. Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación efectuada. 4. Factura, 5. Copia de contrato, 6. Otros documentos considerados necesarios por parte de la Gerencia de Infraestructura.

**CLÁUSULA CUARTA: FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

El presente contrato está sujeto a la Certificación de Crédito Presupuestario, Nota N° 0000000067, de fecha 02 de febrero de 2021, de acuerdo con lo dispuesto por la Gerencia de Planificación y Presupuesto, según se detalla:

Crédito Presupuestario	: 0000000067
Fuente de Financiamiento	: 05. RECURSOS DETERMINADOS.
Rubro	: 18. Canon Sobrecanon, regalías, rentas aduanas y participaciones
Programa	: 9002. Acciones no previstas.
Actividad	: 4000166. Mejoramiento de infraestructura deportiva.
Secuencia Funcional	: 0086. Construcción de cerco perimétrico en losa deportiva
Específica de Gastos	: 2.6. 2 3.99 2

De acuerdo al Contrato de Consorcio, los consorciados acuerdan que la Facturación estará a cargo del representante legal **del CORPORACION P&J REAL DE MINAS SCRL** con RUC N° 20489606853,

**CLÁUSULA QUINTA. - DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de Ejecución de la obra es de: Ciento Cinco (105) días calendarios.

El plazo de inicio de la Obras, será desde el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 176° del Reglamento.

**CLAUSULA SEXTA. - PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

**CLÁUSULA SÉPTIMA. - PERSONAL CLAVE PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA**

El plantel profesional será conforme lo establece el Expediente Técnico de la obra y deberá de mantenerse en la obra durante el plazo de su participación efectiva.

- Ingeniero Civil: German Segundo, SANCHEZ MERINO (Ingeniero residente de obra)





PERÚ

HONORABLE MUNICIPALIDAD  
PROVINCIAL DE PASCOGERENCIA  
MUNICIPALGESTIÓN  
2019 - 2022

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

**CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS**

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, EL CONTRATISTA autoriza la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento del contrato.

**CLÁUSULA NOVENA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DECIMA: ADELANTOS**

En conformidad con el Numeral 2.5 Sección Específica de las Bases Integradas la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco SI Otorgará adelantos.

**ADELANTO DIRECTO**

La Honorable Municipalidad Provincial de Pasco, otorgará un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días siguientes, A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

**ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS**

"La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del CONTRATO ORIGINAL, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista. La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de diez (10) días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de diez (10) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

**CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: CONFORMIDAD DE LA OBRA**

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

**CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

**CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 años, contados a partir de la conformidad de la recepción de la obra.

**CLÁUSULA DÉCIMO CUARTO: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Plazuela Municipal S/N – distrito de Chaupimarca

<http://www.munipasco.gob.pe>

063 - 423278 / 063 - 421740 Anexo: 31

**En Pasco,**  
Todos sumamos...  
2019 2022



PERÚ

HONORABLE MUNICIPALIDAD  
PROVINCIAL DE PASCOGERENCIA  
MUNICIPALGESTIÓN  
2019 - 2022

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conforme lo establece el Artículo 161° del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Municipalidad a considerado establecer la aplicación de las Penalidades establecidas en el Artículo N° 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y de igual manera otras penalidades según lo establecido en los artículos 163°, 190° y 191° del Reglamento de la Ley de Contracciones del Estado, las mismas que se describen a continuación.

N°	PENALIDADES SOBRE EL MONTO CONTRACTUAL	FORMA DEL CALCULO	PROCEDIMIENTO
1	Cuando el personal del plantel profesional clave permanece menos de sesenta (60) días calendario o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento	1 UIT por cada día de usencia del personal en obra en el plazo previsto	Según el Informe del Supervisor de la Obra
2	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con la experiencia y calificaciones requeridas	1 UIT por cada día de usencia del personal en obra	Según el Informe del Supervisor de la Obra
3	Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al Supervisor de la Obra, impidiéndole anotar las ocurrencias.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según el Informe del Supervisor de la Obra
4	<b>Indumentario e implementos de protección personal</b> Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal con los implementos de seguridad. Multa por cada día.	1 UIT por día	Según el Informe del Supervisor de la Obra
5	<b>Calidad de los materiales</b> Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la autorización del supervisor o utilice materiales de mala calidad que lo especificado en el expediente técnico.	1 UIT por día	Según el Informe del Supervisor de la Obra
6	<b>Entrega de información incompleta y/o con errores</b> Cuando el contratista entregue documentación incompleta o fuera de plazo normativo, perjudicando el trámite normal de los mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones, resultados de los controles de calidad, certificados de habilidad de los profesionales integrantes de su plantel técnico, etc.).	50 % de la UIT por día	Según el Informe del Supervisor de la Obra
7	<b>Cronograma valorizado al inicio de plazo contractual</b> Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual	1 UIT por día	Según el Informe del Supervisor de la Obra
8	<b>Pruebas y ensayos</b> Cuando el contratista no realice las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad de los materiales y los trabajos ejecutados.	1 UIT por día	Según el Informe del Supervisor de la Obra
9	<b>Residente de obra</b> Cuando en ingeniero residente no se encuentra en forma permanente en la obra.	3 UIT por día	Según el Informe del Supervisor de la Obra

Plazuela Municipal S/N - distrito de Chaupimarca

<http://www.munipasgo.gob.pe>

063 - 423278 / 063 - 421740 Anexo: 31

**En Pasco**  
Todos sumamos...  
2019-2022





PERÚ

HONORABLE MUNICIPALIDAD  
PROVINCIAL DE PASCOGERENCIA  
MUNICIPALGESTIÓN  
2019 - 2022

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

10	<b>Equipos declarados en la propuesta técnica</b> Cuando el contratista no presente los equipos declarados en la propuesta técnica.++++++	1 UIT por día	Según el Informe del Supervisor de la Obra
11	<b>Por atraso en subsanar las observaciones pendientes.</b> Cuando el contratista de manera injustificada, no presente la subsanación y levantamiento de observaciones señalados en el acta correspondiente de forma final de manera completa, exigidos en el expediente técnico.	50 % de la UIT por día	Según el Informe del Supervisor de la Obra
12	<b>Por no disponibilidad del cuaderno de obra</b> Cuando el contratista de manera injustificada no disponga del cuaderno de obra durante la ejecución, o la no entrega del mismo cuando lo solicite la entidad.	3 UIT por día	Según el Informe del Supervisor de la Obra
13	<b>Por no estar al día con las anotaciones en el cuaderno de obra</b> Cuando el contratista de manera injustificada, no presente el cuaderno de obra con las anotaciones al día siguiente de su ejecución	1 UIT por día	Según el Informe del Supervisor de la Obra
14	<b>Por no entregar el cuaderno de obra a la entidad en caso de resolución contractual, o conjuntamente con la liquidación del contrato de obra, el que corresponda.</b> Cuando el contratista no presente a la entidad el cuaderno de obra y por la resolución contractual de cualquiera de las partes, conjuntamente de la notificación de resolución del contrato de obra. Cuando el contratista no presente el cuaderno de obra conjuntamente con la liquidación del contrato. Se aplicará una penalidad por cada día de demora en la entrega de cuaderno de obra.	1 UIT por día	Según el Informe del Supervisor de la Obra
15	<b>Cambio de personal profesional especificado en propuesta técnica, salvo por causa de fuerza mayor.</b> Para la ejecución de la obra, el contratista utilizará al personal profesional especificado en su propuesta técnica, no estando permitido y cambio salvo por razones de fuerza mayor. En caso de residente de obra el cambio deberá aprobar la gerencia de obras.	3 UIT por día	Según el Informe del Supervisor de la Obra
16	<b>Incumplimiento del retiro de residuos y material excedente.</b> Para la ejecución de la obra, el contratista deberá cumplir dentro del plazo establecido con el retiro de residuos y material excedente de la obra, en caso de incumplimiento se aplicará las penalidades	3 UIT por día	Según el Informe del Supervisor de la Obra y/o del personal que realizó las visitas inopinadas para su verificación
17	<b>Incumplimiento del Plan COVID-19.</b> Para la ejecución de la obra, el contratista deberá cumplir a cabalidad los protocolos de salud y la implementación del Plan COVID-19, en caso de incumplimiento se aplicará las penalidades	3 UIT por día	Según el Informe del Supervisor de la Obra y/o del personal que realizó las visitas inopinadas para su verificación.

**CLAUSULA DECIMO QUINTO: RECEPCIÓN DE LA OBRA.**

La recepción de la Obra se realizará conforme lo establece el artículo 208° del Reglamento una vez finalizado el total de la ejecución de la Obra.

A la terminación de la obra o cuando se considere conveniente por la entidad y luego de una inspección conjunta entre representantes de la entidad, del supervisor y del contratista, de no existir observaciones con relación a la calidad y terminación de la obra y está en funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se procederá a la recepción, suscribiéndose el acta correspondiente, en la que indicara claramente el estado final de la obra, en caso que la entidad crea necesario contar con parte de la infraestructura ejecutada antes del término total de la obra.

**CLAUSULA DECIMO SEXTO: DE LA SUB CONTRATACIÓN.**

Se prohíbe expresamente la subcontratación, no pudiendo aplicarse conforme lo establece el artículo 35° de la Ley.

Plazuela Municipal S/N - distrito de Chauptamarca

<http://www.munipasgo.gob.pe>

063 - 423278 / 063 - 421740 Anexo: 31

**En Pasco.**  
Todos sumamos...  
2019-2022



PERÚ

HONORABLE MUNICIPALIDAD  
PROVINCIAL DE PASCOGERENCIA  
MUNICIPALGESTIÓN  
2019 - 2022

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

**CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMO: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA**

El contratista deberá de cumplir lo establecido en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD y su modificatoria.

En el Expediente Técnico de la Obra materia de la presente convocatoria se incluyó el enfoque integral de gestión de riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución contractual de la obra, para lo cual se consideró las características particulares de la obra y las condiciones del lugar de ejecución. Para lo cual el Residente deberá considerar la información mínima detallada en los anexos del expediente técnico referente a la gestión de riesgos conforme a la complejidad de la obra como son;

- Riesgo de Programación en la obra.
- Riesgo en Calidad de Elementos Estructurales.
- Riesgos por mano de Obra deficientes.
- Riesgos identificados en los formatos del Expediente Técnico.

El Residente de la obra, deberá evaluar permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obra, cuando menos con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos para que el Supervisor haga lo propio en el cuaderno de Obra y que la Entidad a través de la oficina de Gerencia de Obras y Desarrollo Territorial evaluará al momento de elevar el informe para el pago de las valorizaciones.

**CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

Plazuela Municipal S/N - distrito de Chaupimarca

<http://www.munipasco.gob.pe>

063 - 423278 / 063 - 421740 Anexo: 31

**En Pasco.**  
Todos sumamos...  
2019-2022



CONSORCIO JCM  
Edgar P. CORNEJO APELO  
REPRESENTANTE LEGAL

123





PERÚ

HONORABLE MUNICIPALIDAD  
PROVINCIAL DE PASCO

GERENCIA  
MUNICIPAL

GESTIÓN  
2019 - 2022



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - CONDICIONES NO PREVISTAS EN EL CONTRATO**

Las Condiciones que no están previstas en el presente contrato se encuentran detallados en las Bases, Terminos de Referencia, Expediente técnico que forman parte del presente documento, por lo tanto, es obligatorio que el contratista tenga en cuenta lo dispuesto conforme a ley.

### **CLAUSULA VIGÉSIMO QUINTO. - DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

- **DOMICILIO DE LA ENTIDAD:** Plazuela Municipal S/N Cercado, Distrito de Chaupimarca Provincia y Región de Pasco
- **DOMICILIO DEL CONTRATISTA:** PSJ. Real de Minas N° 103 PP.Tupac Amaru, Distrito de Chaupimarca, Provincia y Departamento de Pasco, referencia (costado de la IE 35001) con correo electrónico: [corporacionpj2018@gmail.com](mailto:corporacionpj2018@gmail.com); información consignado por el contratista mediante declaración jurada.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendarios.

De acuerdo con los términos de referencia, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman en 07 ejemplares en señal de conformidad en la ciudad de Cerro de Pasco a los 02 días del mes de Marzo del 2021.

HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO



Mg. Felipe Gusman Vidal Colchado  
GERENTE MUNICIPAL

ENTIDAD



CONSORCIO JCM  
Lugar P. CORNEJO APELO  
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA